



UNIBRA

CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO

FACULDADE
IBGM IBS INSTITUTO
BRASILEIRO
DE SAÚDE

DISCIPLINA: Ferramentas para gerenciamento
de desenvolvimento

PROF: Ismael Rodrigues

Gerenciamento da integração do projeto

O gerenciamento da integração do projeto inclui os processos e atividades para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades de gerenciamento de projeto



O Gerenciamento da integração tem como principal **objetivo** integrar e consolidar as atividades e os processos das demais áreas de conhecimento.

Inclui fazer escolhas sobre:

- Alocação de recursos,
- Balanceamento de demandas concorrentes,
- Exame de todas as abordagens alternativas,
- Adaptação dos processos para atender aos objetivos do projeto, Gerenciamento das interdependências entre as Áreas de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos

Os processos de Gerenciamento da Integração do Projeto são:

Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto - O processo de desenvolver um documento que formalmente autoriza a existência de um projeto e fornece ao gerente do projeto a autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais às atividades do projeto.

Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto - O processo de definir, preparar e coordenar todos os componentes do plano e consolidá-los em um plano integrado de gerenciamento do projeto.

Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto - O processo de liderar e realizar o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto e a implementação das mudanças aprovadas para atingir os objetivos do projeto.

Os processos de Gerenciamento da Integração do Projeto são:

Gerenciar o Conhecimento do Projeto - O processo de utilizar conhecimentos existentes e criar novos conhecimentos para alcançar os objetivos do projeto e contribuir para a aprendizagem organizacional.

Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto - O processo de acompanhamento, análise e relato do progresso geral para atender aos objetivos de desempenho definidos no plano de gerenciamento do projeto.

Realizar o Controle Integrado de Mudanças - O processo de revisar todas as solicitações de mudança, aprovar as mudanças e gerenciar as mudanças nas entregas, ativos de processos organizacionais, documentos do projeto e no plano de gerenciamento do projeto, além de comunicar a decisão sobre os mesmos.

Visão geral do gerenciamento da integração do projeto

4.1 Desenvolver o termo de abertura do projeto

- .1 Entradas
 - .1 Especificação do trabalho do projeto
 - .2 Business case
 - .3 Acordos
 - .4 Fatores ambientais da empresa
 - .5 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Técnicas de facilitação
- .3 Saídas
 - .1 Termo de abertura do projeto

4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto

- .1 Entradas
 - .1 Termo de abertura do projeto
 - .2 Saídas de outros processos
 - .3 Fatores ambientais da empresa
 - .4 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Técnicas de facilitação
- .3 Saídas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto

4.3 Orientar e gerenciar o trabalho do projeto

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Solicitações de mudança aprovadas
 - .3 Fatores ambientais da empresa
 - .4 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Sistema de informações do gerenciamento de projetos
 - .3 Reuniões
- .3 Saídas
 - .1 Entregas
 - .2 Dados de desempenho do trabalho
 - .3 Solicitações de mudança
 - .4 Atualizações no plano de gerenciamento do projeto
 - .5 Atualizações nos documentos do projeto

4.4 Monitorar e controlar o trabalho do projeto

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Previsões de cronograma
 - .3 Previsões de custos
 - .4 Mudanças validadas
 - .5 Informações sobre o desempenho do trabalho
 - .6 Fatores ambientais da empresa
 - .7 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Técnicas analíticas
 - .3 Sistema de informações do gerenciamento de projetos
 - .4 Reuniões
- .3 Saídas
 - .1 Solicitações de mudança
 - .2 Relatórios de desempenho do trabalho
 - .3 Atualizações no plano de gerenciamento do projeto
 - .4 Atualizações nos documentos do projeto

4.5 Realizar o controle integrado de mudanças

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Relatórios de desempenho do trabalho
 - .3 Solicitações de mudança
 - .4 Fatores ambientais da empresa
 - .5 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Reuniões
 - .3 Ferramentas de controle de mudanças
- .3 Saídas
 - .1 Solicitações de mudança aprovadas
 - .2 Registro das mudanças
 - .3 Atualizações no plano de gerenciamento do projeto
 - .4 Atualizações nos documentos do projeto

4.6 Encerrar o projeto ou a fase

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Entregas aceitas
 - .3 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Técnicas analíticas
 - .3 Reuniões
- .3 Saídas
 - .1 Transição do produto, serviço ou resultado final
 - .2 Atualizações nos ativos de processos organizacionais

O Gerenciamento da Integração do Projeto envolve:

- Garantir que as datas finais de entrega do produto, do ciclo de vida do projeto; e do plano de gerenciamento de benefícios estejam alinhadas;
- Fornecer um plano de gerenciamento do projeto para atingir os objetivos
- Assegurar a criação e o uso do conhecimento apropriado de e para o projeto conforme for necessário;
- Gerenciar o desempenho e as mudanças das atividades no plano de gerenciamento do projeto;
- Tomar decisões integradas em relação às mudanças chave que impactam o projeto;

O Gerenciamento da Integração do Projeto envolve:

- Medir e monitorar o progresso do projeto e tomar as medidas necessárias para atender aos seus objetivos;
- Coletar dados sobre os resultados obtidos, analisar os dados para obter informações e comunicar estas informações às partes interessadas relevantes;
- Concluir todo o trabalho do projeto e encerrar formalmente cada fase, contrato e o projeto como um todo; e u Gerenciar as transições de fase quando for necessário.

Desenvolver o termo de abertura do projeto

Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto é o processo de desenvolver um documento que formalmente autoriza a existência de um projeto e fornece ao gerente do projeto a autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais às atividades do projeto.

Os principais benefícios desse processo incluem:

O fornecimento de um vínculo direto entre o projeto e os objetivos estratégicos da organização,

Criação de um registro formal do projeto e

Demonstra o compromisso da organização com o projeto

Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto

Entradas

- .1 Documentos de negócios
 - Business case
 - Plano de gerenciamento de benefícios
- .2 Acordos
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Coleta de dados
 - Brainstorming
 - Grupos de discussão
 - Entrevistas
- .3 Habilidades interpessoais e de equipe
 - Gerenciamento de conflitos
 - Facilitação
 - Gerenciamento de reuniões
- .4 Reuniões

Saídas

- .1 Termo de abertura do projeto
- .2 Registro de premissas

Como elaborar um TAP

Termo de Abertura do Projeto

B W



<https://www.youtube.com/watch?v=5qAVIFQq0OA>

O termo de abertura documenta informações de alto nível sobre o projeto e sobre o produto que o projeto deve satisfazer, como:

- Finalidade do projeto;
- Objetivos mensuráveis e critérios de sucesso relacionados;
- Requisitos;
- Descrição de alto nível do projeto, seus limites e entregas-chave;
- Risco geral do projeto;
- Resumo do cronograma de marcos;
- Recursos financeiros pré-aprovados;
- Lista das partes interessadas chave

- Requisitos para aprovação do projeto (ou seja, o que constitui o sucesso do projeto, quem decide se o projeto é bem sucedido e quem autoriza o encerramento do projeto);
- Critérios de término do projeto (ou seja, quais são as condições que devem ser cumpridas para encerrar ou cancelar o projeto ou fase);
- Gerente do projeto designado, responsabilidade e nível de autoridade ; e
- Nome e autoridade do patrocinador ou outra(s) pessoa(s) que autoriza(m) o termo de abertura do projeto

Criando o Termo de Abertura de Projeto (TAP)

Antes é preciso entender que:

tudo deve ser colocado de forma sintética, embora com um alto nível de riqueza de informações e bem claras, que vai possibilitar um entendimento correto para que o plano seja bem elaborado e aprovado posteriormente.

Termo de Abertura do Projeto
Voitto

Executado por:	XXXXXXXXXX	
Aprovado por:	XXXXXXXXXXXXXX	
Data: XX/XX/XX	Versão: 3.0	Código: (se houver)

Descrição do projetoNome: (Nomeie seu projeto)

Escreva em detalhes o motivo, idealização e tudo que achar relevante para melhor entendimento do projeto.

Responsável pelo projeto:(Nome do responsável)

Escreva quais tarefas o responsável de gerenciar o projeto está encarregado e quais autoridades ele possui diante disso.

Objetivos

O que você deve incluir no **Termo de Abertura de Projeto**, exemplo:

Justificativa do projeto

Porque o projeto deve ser feito. Quais os problemas que existem que justificam a existência do projeto.

Objetivos

O que a organização pretende obter com ele. Preferencialmente deve ser escrito de forma SMART (Específico, Mensurável, Atingível, Realista em um Tempo). Exemplo: *“Aumentar o faturamento em 10%, no prazo de 6 meses após a implantação.”*

Produtos e principais requisitos

O produto é o que vai ser entregue quando o projeto for concluído até o final. São os outputs.

E os requisitos são as características dos produtos que o projeto precisa atender.

O que você deve incluir no **Termo de Abertura de Projeto**, exemplo:

Marcos

São os momentos mais importantes dos projetos ou também denominados *milestones* ou marcos de etapa, que são as entregas mais importantes do projeto.

Premissas

São algumas suposições que acreditam ser verdadeiras no projeto. Exemplo: *“Estou planejando minha festa, supondo que não vai chover.”*

Equipe

Profissionais (perfil ou nomes) de pessoas que terão que ser envolvidas no projeto na etapa de planejamento (ou até na execução – se bem que ainda pode ser muito cedo definir a equipe da execução aqui, mas em algumas empresas utilizam assim).

O que você deve incluir no **Termo de Abertura de Projeto**, exemplo:

Restrições

Limites que já são conhecidos e impactarão no projeto em termos de prazo e orçamento.

Riscos

O mapeamento de riscos é muito importante, principalmente sob o ponto de vista de negócio, no **termo de abertura de projeto**,

exemplo: “*Caso a loja virtual retire clientes da loja física, poderá não compensar financeiramente*”.

Orçamento

Ideia de custos que o projeto terá para sua implementação.

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA TECNOLOGIA WIRELESS PARA AUTOMAÇÃO EM RESTAURANTES

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO PROJECT CHARTER

Preparado por	[Davis Souza Alves]	Versão [2.0]
Aprovado por	[Professor Wladimir Dezembro - PMP]	[14/08/2009]

Nome do projeto e descrição

Projeto de Implantação da Tecnologia Wireless para Automação em Restaurantes

Devido ao crescimento do consumo em restaurantes descobriu que é possível para um unico garçon atender maior numero de mesas em um periodo de tempo menor, e ainda com maior qualidade e precisão de acerto nos pedidos, diminuindo as chances de erros antes presentes. Para essas ideias serem possiveis esse projeto se propoe a implantação de uma rede sem fio em restaurantes para uso dos garçons que via PDA efetuarem suas tarefas de maneira automatica e precisa, gozando de todos os beneficios já citados anteriormente.

Objetivo do projeto

O projeto visa a expansão de uma rede de computadores já existente na forma cabeada para acesso sem fio via PDA, caracterizando assim um ambiente de Automação em Restaurantes para agilizar o processo de atendimento aos clientes e redução de custos com o operação e pessoas.

Necessidades do negócio

Este projeto será desenvolvido a fim de reduzir custos com pessoal (garçons), expandir a quantidade de atendimentos em menor tempo, tendo como resultado a expansão da lucratividade.

- I -** Agilizar o atendimento ao cliente, desde o momento em que o mesmo entra no restaurante, até a realização do pagamento.
 - a. Redução de custos diminuindo o quadro de garçons

Nome do gerente do projeto, suas responsabilidades e sua autoridade

O Administrador de redes é o gerente do projeto. Sua autoridade é total dentro das atividades necessárias para o projeto, podendo contratar, realizar compras e gerenciar o pessoal de acordo com seus próprios critérios.

Financeiramente a autoridade do gerente de projeto estará definida de acordo o estabelecido no plano de gerenciamento de custos.

Caso haja necessidade de comunicação ou relacionamento externo a equipe ou cliente sua autoridade será funcional submetendo-se ao responsável interno.

DÚVIDAS?

